

SAE 2.05 – Gestion de Projet et des Organisations

Objectif du projet

L'objectif de cette SAE était de découvrir les principales méthodes de gestion de projet à travers l'organisation fictive d'un séjour découverte pour un groupe d'étudiants. Le projet nous a permis d'aborder la planification, la gestion des ressources, des risques, du budget ainsi que la répartition des responsabilités au sein d'une équipe.

Tâches principales réalisées

- Participation à l'élaboration du cahier des charges.
- Analyse des parties prenantes du projet.
- Construction de la matrice RACI.
- Réalisation du diagramme de Gantt.
- Estimation du budget et des ressources nécessaires.
- Identification et analyse des risques du projet.

Tâches secondaires réalisées

- Participation à la rédaction du rapport final.
- Recherche d'informations sur les méthodes de gestion de projet.
- Vérification de la cohérence des coûts et des délais.
- Contribution à la préparation des livrables du projet.

Ce que j'ai retenu

Cette SAE m'a permis de découvrir les outils de gestion de projet et leur importance dans l'organisation d'un travail d'équipe. J'ai rencontré quelques difficultés au début pour différencier certains documents de planification comme la matrice RACI, le WBS ou le diagramme de Gantt. Cependant, grâce au travail collaboratif et aux échanges avec ma camarade, nous avons réussi à construire un projet cohérent réunissant nos différentes idées. Cette expérience m'a permis de mieux comprendre les méthodes de gestion de projet et l'importance de la communication au sein d'une équipe..